



Tecnológico de Monterrey

Construcción de Software y toma de decisiones.

Avance 7: Validación de Requisitos 30%

Facundo Gael González Piñeiro – A01666626

Santiago Martin del Campo Soler – A01713396

David Alejandro Robles Camacho – A01277315

Profesor/Profesora

Enrique Alfonso Calderon Balderas

Alejandro Fernández Vilchis

Denisse Lizbeth Maldonado Flores

Fecha

22 de mayo de 2026

Avance del 50% del diseño e implementación de requisitos funcionales

Codificación de la aplicación versión Beta: La aplicación debe mostrar evidencia de que se han atendido la funcionalidad que le da valor al proceso de negocio del cliente, no sólo mostrar que funciona la gestión de catálogos "ABC de la aplicación".

Tests:

```
PS C:\Users\David\Downloads\TEST20MAY\TEST> npm test

> amp-proyecto@1.0.0 test
> jest

PASS tests/registro.test.js
PASS tests/login.test.js
PASS tests/reportes.test.js
PASS tests/dashboard.test.js
PASS tests/alertas.test.js

Test Suites: 5 passed, 5 total
Tests:       5 passed, 5 total
Snapshots:   0 total
Time:        0.395 s, estimated 1 s
Ran all test suites.
PS C:\Users\David\Downloads\TEST20MAY\TEST>
```

Aceptación de requisitos funcionales por parte del cliente

Se espera una evidencia (un documento firmado) donde el cliente acepte al menos el 30% de los casos de uso implementados y probados.

Es importante que esta versión refleje los ajustes y recomendaciones hechas por el cliente, así como las que hayan identificado a lo largo del semestre.

Decisiones y avance del proyecto

1. Qué se comprometieron a hacer

Durante este avance decidimos realizar una re-organización de la estructura de código del sistema, esto debido a que notamos que faltaba organización en los archivos, posteriormente realizamos casos de pruebas y los implementamos.

2. Qué sí lograron

Se logró implementar una gran parte de los requisitos funcionales de la aplicación Beta, incluyendo módulos importantes como login, registro y conexión con la base de datos. También se realizaron pruebas para validar el funcionamiento del sistema y se corrigieron varios errores detectados durante el desarrollo. Además, se aplicaron mejoras y ajustes con base en la retroalimentación del cliente, logrando una versión más estable y funcional del sistema desplegado.

3. Qué no lograron y por qué

Nada, logramos hacer todo correctamente en fecha y hora

4. Qué harán en el siguiente avance

La entrega pide una **Beta con 70% de funciones y pruebas listas**, enfocada en aportar valor real al cliente. Además, el cliente debe aceptar al menos **50% de los casos de uso** con evidencia firmada, incluir sus ajustes recomendados y tener el sistema desplegado en un servidor

5. Quién es responsable de cada actividad

David: Backend y diseño de códigos de casos de prueba e implementación

Facundo: Diseño de casos de prueba restantes para 50% de implementación

Santiago: Frontend-Backend, reorganización de estructura de código, mejora de interfaz y diseño de casos de prueba.